

## AB-MEMO

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN  
Datum vergadering : 08-12-2021  
Auteur : D. Štajcer  
Onderwerp : Voortgangsrapportage I&A 2018 - 2021  
Agendapunt : 7b  
Bijlage(n) : 1  
Portefeuille : Financieel (portefeuille T. Groot)

---

### Aanleiding

Op het gebied van Informatie & Automatisering (I&A) lopen diverse projecten. Enkele zijn afgerond, andere lopen nog. Op regelmatige wijze wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang van deze projecten.

### Doel van de memo

Door middel van de voortgangsrapportage I&A 2018 - 2021 wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang van de lopende - en inmiddels afgeronde - I&A projecten.

### Achtergrondinformatie

Zoals te zien is in het overzicht is een groot aantal projecten inmiddels afgerond en zijn de resultaten daarvan overgedragen aan de lijnorganisatie. Ten aanzien van de planning van lopende projecten spelen een aantal bijzonderheden:

- De Omgevingswet is uitgesteld en heeft vanzelfsprekend impact op de projecten Omgevingswet, Nieuw Centraal Systeem (NCS) en Schaduwarchieven. Het NCS ondersteunt per januari 2022 eerst de huidige processen. Later in 2022, bij ingang van de Omgevingswet, zal het systeem de nieuwe omgevingswetprocessen gaan ondersteunen.
- Het project NCS is niet zonder risico's. Er is regelmatig overleg over de gemaakte afspraken over de projectscope. Eveneens staat de planning onder druk omdat er een sterke afhankelijkheid van de performance van de leverancier bestaat, en de eigen projectresources voor NCS en andere lopende projectinitiatieven schaars zijn. Er wordt door de stuurgroep maximale druk gezet om het project NCS aan te blijven zetten tot de best mogelijke prestaties en resultaten die voor het werken van de OD NHN per 2022 cruciaal zijn. Daarmee ontstaan diverse restpunten die in 2022 centraal zullen staan om op te lossen.
- Het project Infrastructuur is aangevuld. De belangrijkste mijlpaal "het realiseren van een eigen infrastructuur en werkplekken voor de OD NHN" is gerealiseerd. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van nazorg en evaluatie. De restpunten zijn geïnventariseerd waarbij in een projectfase 2 diverse aspecten nog worden geoptimaliseerd en/of geïnnoveerd. Diverse fase 2 activiteiten zijn reeds in gang gezet, maar een integraal plan over alle activiteiten voor resterend 2021 en ten aanzien van 2022 is nog in de maak.
- Een verdere beschouwing op 2022 e.v. is in de afgelopen periode en door de spanning rondom het project NCS knel komen te zitten en wordt op dit moment door het programma en de diverse projecten voorbereid. Diverse projecten zullen immers – zoals reeds eerder overeengekomen in het masterplan I&A en mede door uitstel van de Omgevingswet –

doorlopen. In de volgende rapportage zullen we daar een nadere beschouwing over doen en bovengenoemde planning ten aanzien van 2022 aanvullen.

In Bijlage 1 vindt u de resultaten van de projecten.

In Bijlage 2 vindt u de achtergronden van lopende en afgeronde projecten.

**Gevraagd**

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Informatie en Automatisering.

**Bijlage(n)**

Voortgangsrapportage Informatie & Automatisering.