

AB-MEMO

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 09-12-2020
Auteur : Roger van Kessel
Onderwerp : voortgangsrapportage I&A 2018 - 2021
Agendapunt : 7.2.
Bijlage(n) : 1
Portefeuille : P.R. van Doorn

Aanleiding

Kennis laten nemen van de voortgangsrapportage I&A

Doel van de memo

Op de hoogte stellen van het Algemeen Bestuur.

Achtergrondinformatie

Project: AVG

De deliverables van dit project zijn opgeleverd en overgedragen aan de lijnorganisatie. Dit deelproject is hiermee formeel afgerond.

Project: Informatiebeveiliging

Dit project is afgerond. De belangrijkste producten die zijn opgeleverd:

- Het IB-beleid is door de IBG gereviewd en door het MT goedgekeurd.
- Procesbeschrijvingen en implementatieplannen voor Wijzigingenbeheer, Autorisatiebeheer en Security Incident Management zijn door het MT

Project: Architectuur

De deliverables van dit project zijn opgeleverd. De stuurgroep heeft (op 23-07-2019) de opgeleverde resultaten geaccepteerd zijnde:

- Architectuurbeschrijving
- Architectuurprincipes
- Beheerplan architectuur

Project: Objectregistratie

Dit project brengt de minimale set aan gegevens in kaart die geregistreerd dienen te worden voor de uitvoering van de taken van de OD. Dit project is afgerond in 2019 na afname van de laatste benodigde interviews met de MT leden. De stuurgroep heeft inmiddels décharge verleend aan de projectleider.

Project: Schaduwarchieven

In de vorige rapportage werd vermeld dat de stuurgroep heeft besloten om intern een advies voor het vervolgtraject te laten opstellen op basis van de eerder gemaakte inventarisatie in het project. Inmiddels is dit advies opgeleverd en heeft het MT op basis hiervan op 4 augustus 2020 een besluit genomen over het vervolg m.b.t. de uitgangspunten en de aansturing van dit traject. In het verlengde hiervan is een projectleider aangetrokken die is gestart in september 2020.

Dubbelklik hier voor invoer tekst.

De projectleider legt op dit moment de laatste hand aan een uitvoeringsplan met bijbehorende detailplanning ten behoeve van de afronding van dit traject.

Project: Infrastructuur

Het 'High Level Design' (de blauwdruk) is afgerond door RAM Infotechnology op basis van feedback vanuit de gemeente Alkmaar en de Omgevingsdienst. Ook de CISO van de Omgevingsdienst is betrokken bij de totstandkoming van dit ontwerp. Hierna zal de infrastructuur voor de Omgevingsdienst worden ingericht zodat de migratie van de gemeente Alkmaar naar de omgeving van de OD begin december kan worden afgerond. Voldoende personele bezetting op het project vanuit de gemeente Alkmaar én vanuit RAM was en is zo nu en dan een uitdaging wegens o.a. ziekte. Tot op heden wordt dit risico adequaat gemanaged binnen het project en loopt de voortgang van het project hierdoor geen risico.

Project: Nieuw Centraal Systeem

De aanbesteding van het nieuw centraal systeem loopt volgens planning. De planning is dat eind 2020 de aanbesteding afgerond is en dat per 1 januari 2021 gestart kan worden met de implementatie. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding.

Project: Digitaal Handhaven

Omdat de functionaliteit 'digitaal handhaven' tevens wordt uitgevraagd in de lopende aanbesteding van het nieuw centraal systeem is in de afgelopen verslagperiode besloten om dit project niet parallel op te pakken, maar te wachten op de resultaten van de aanbesteding. Dit project is dus on hold gezet.

Gevraagd

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage

Bijlage(n)

Voortgangsrapportage I&A