

Vooraf

Voor u ligt de voortgangsrapportage van de lopende strategische projecten en opdrachten. Deze rapportage gaat in op de rubrieken aangaande overall, planning, budget en middelen per project of opdracht.

De voortgangsrapportage bevat tevens een managementsamenvatting over de afgelopen periode (zie rubriek 'Overall') en een prognose (zie rubriek 'Vooruitblik') over de resterende periode van een project/opdracht.

De 😊 geclassificeerde rubrieken lichten we in deze rapportage niet verder inhoudelijk toe, tenzij daar een bijzondere reden voor is.

De 😐 krijgen altijd een korte en bondige toelichting.

De 😞 zijn voorzien van een uitgebreide toelichting en verantwoording.

Waar nodig licht de desbetreffende projectleider of uitvoerder de specifieke situatie mondeling aan u toe.

Verklaring symbolen

😊 = Voor op of volgens plan, geen maatregelen nodig

😐 = (Mogelijk) afwijkend van plan, beperkte maatregelen nodig

😞 = Sterk afwijkend van plan, direct maatregelen nodig

Inhoud

1	Extern Programma Omgevingswet (ketenpartners)
2	Intern Programma Omgevingswet (OD NHN) a. Samenwerken in de keten b. Bijdrage aan omgevingsvisie en plannen
3	Programma Sterker Fundament a. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie b. Opnieuw inrichten dashboard c. PDC omzetten naar OW-producten

1. Extern programma Omgevingswet (ketenpartners)

Van	Peter Verduin	Datum rapportage:	19-05-21
Aan:	DB	DB-overleg:	7-7-21
Deadline	31-12-21		

Totaalbeeld project/opdracht

Overall	Planning	Budget	HR/Middelen
			

a. Overall

De voortgang is afhankelijk van de cohesie met en besluitvorming van de bevoegde gezagen (gemeenten en provincie) en tijdige aansluiting DSO (landelijke voorziening).

b. Planning

Datum invoering van de Omgevingswet staat wederom ter discussie. Sprake is van mogelijk uitstel. Na zomerreces waarschijnlijk besluit eerste/tweede kamer. Ondanks uitstel wordt uitgegaan van huidige planning en gereed te zijn 1-1-2022. Prioriteit is gesteld op uitvoering VTH, advisering milieu kerninstrumenten Omgevingswet en de benodigde aansluiting en werking DSO. Met gedegen samenwerking met de opdrachtgevers en ketenpartners en voldoende capaciteit is datum haalbaar.

c. Budget

Geen afwijkingen, voldoende budget beschikbaar.

d. HR/Middelen

Medewerkers hebben een basiscursus gevolgd. Op dit moment zijn er voor medewerkers online (landelijke) Webinars. Ook is er digitale leergang met inhoudscursus in combinatie met casussen en worden digitale verdiepingscursussen doorlopen (bodem, geluid, etc.). Voor de integrale afweging milieuaspecten zijn tijdelijk 2 omgevingsadviseurs (voor visie en plan) aangesteld en 4 medewerkers beschikbaar voor de casusafhandeling (omgevingstafel). Implementatie op gebied van inhoudelijk en procesmatig voorbereid zijn op de taakuitvoering Omgevingswet per 1-1-2022 loopt volgens planning.

e. Prognose Planning

Wij houden ons vast aan de planning zgn. "minimale lijst" VNG, mits voldoende capaciteit en levering DSO.









f. Prognose Financieel

Voor het implementatietraject zijn er geen problemen te verwachten. Voor de uitvoering van taken vanaf 1-1-2022 wordt door de deelnemers aangegeven dit binnen huidige budgetten te doen, terwijl OD extra capaciteit nodig heeft voor behouden huidige dienstverleningsniveau.

2. Intern Programma Omgevingswet OD NHN

Van	Peter Verduin / Rob Bruinink	Datum rapportage:	19-05-21
Aan:	DB	DB-overleg:	07-07-21
Deadline	01-01-22		

Totaalbeeld project/opdracht

Overall	Planning	Budget	HR/Middelen
1. Samenwerken in de keten 			
2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen 			

a. Overall

1. Samenwerken in de keten: In aanvulling op eerdere trainingen is op 1 september 2020 gestart met een digitale leeromgeving. Groot aantal medewerkers wordt hier mee gewerkt. Anderen nog niet. Daarnaast nemen we deel aan regionale werkgroepen en zijn de omgevingsadviseurs en ROM-adviseurs eerste aanspreekpunten voor de kerninstrumenten Omgevingswet.

2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen: Regionale werkgroep gestart in januari 2021.

b. Mijlpalen

Omgevingsadviseur

Twee Omgevingsadviseurs aangesteld die advies zullen leveren m.b.t. de strategische OW-kerninstrumenten. Gestart is met intervisie en kennisvermeerdering om de per 1-1-2021 de gewenste integraliteit te borgen.

DSO

De OD is (technisch) aangesloten op DSO. Functionaliteit en werking met opdrachtgevers is ten dele getoetst. Uitrol vindt verder plaats.

c. Planning

1. Samenwerken in de keten: Impactanalyses per milieuthema zijn opgesteld. Vertaling hiervan naar taakveld, team en organisatie staat in de planning (competenties, fte, etc.). In Q3 zal aan het MT een integraal document worden opgeleverd.

2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen: Plan van aanpak vastgesteld en op basis hiervan vindt uitwerking plaats.

3. Programma Sterker Fundament

Van	Heleen v. Mullem	Datum rapportage:	19-05-21
Aan:	DB	DB-overleg:	07-07-21
Deadline:	01-01-22		

Totaalbeeld project/opdracht

Overall	Planning	Budget	HR/Middelen
1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie *) 😊	😊	😊	😊
2. Opnieuw inrichten dashboard 😐	😐	😊	😊
3. PDC OW-proof 😐	😐	😊	😊

a. Overall

Het AB van 4 december 2019 heeft ingestemd met het programmaplan ESF en het projectplan nieuwe financieringsvorm. Het programma loopt conform planning. De VTH strategie 2021-2023 is door het AB van 1 juli 2020 voorlopig vastgesteld en 17 september 2020 naar alle deelnemers gezonden voor vaststelling in raden en staten. De PDC is in het AB van 9 december 2020 vastgesteld.

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm *): bezig met voorstel hoe de proefperiode ingericht gaat worden.
2. Opnieuw inrichten dashboard: wij zijn druk bezig met het inrichten van het dashboard om de kwartaalrapportages te kunnen maken. Basis had klaar moeten zijn bij opstellen 1e kwartaal-rapportage VTH. Dit is niet gelukt. Basis moet nu klaar zijn voor 1 juli 2021. Dit zal dan gedurende 2021 verder verfijnd worden.
3. PDC OW-proof maken: Project is in februari opgestart en loopt. In concept zijn de producten en subproducten bekend. bezig met het actualiseren van de beschrijvingen. Grootste knelpunt wordt het bepalen van de kengetallen. Voor nieuwe producten zijn nog geen (landelijke) kengetallen bekend. Ook onduidelijkheden in Ow hebben nog invloed.

b. Planning

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie: Vanwege de koppeling tussen de nieuwe financieringsvorm, uitvoeringsprogramma 2021 en de PDC is in overleg met de externe klankbordgroep afgesproken de PDC samen met het uitvoeringsprogramma en de nieuwe financieringsvorm in oktober in AB vast te stellen. Conform planning.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Het concept loopt achter op de planning.
3. PDC OW-proof maken: Loopt iets achter op planning, concept klaar voor zomervakantie.

c. Budget

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie: Binnen budget.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Binnen budget.
3. PDC OW-proof maken: Binnen budget.

d. HR/Middelen

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie: Zal met de huidige capaciteit uitgevoerd worden.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Zal met de huidige capaciteit uitgevoerd worden.
3. PDC OW-proof maken: Zal met de huidige capaciteit uitgevoerd worden.

e. Prognose Planning

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie: De proefperiode voor het onderzoek naar een andere financieringsvorm kan, volgens het projectplan, in 2021 van start gaan.
2. Opnieuw inrichten dashboard: 1 juli 2021
3. PDC OW-proof maken: 1 juli 2021

f. Prognose Financieel

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie: Binnen budget.
2. Opnieuw inrichten dashboard: Binnen budget.
3. PDC OW-proof maken: Binnen budget.