

Vooraf

Voor u ligt de voortgangsrapportage van de lopende strategische projecten en opdrachten. De voortgangsrapportage bevat een managementrapportage over de afgelopen periode, en gaat in op de volgende rubrieken:

- A. Algehele status
- B. Behaalde Mijlpalen binnen de planning (tijd)
- C. Geld
- D. Uren (mensen)
- E. Kwaliteit
- F. Risico's

In deze voortgangsrapportage wordt gebruik gemaakt van de stoplichtmethode. Met behulp van groen, oranje en rood wordt de status aangegeven van de indicatoren. Hierdoor is direct te zien waar aandacht vereist is.

Status
Onder controle
Onder druk
Actie nodig

Inhoudsopgave

1	Extern Programma Omgevingswet (ketenpartners) <ul style="list-style-type: none">A. Advies regionale notitie BruidsschatB. Advies regionale notitie Omgevingstafel (vergunningen)C. Advies regionale notitie Omgevingsvisie- en planD. Advies/afstemming aansluiting DSOE. Advies OW-processenF. Advies regionale notitie Toezicht en HandhavingG. Advies regionale notitie Toepasbare regels
2	Intern Programma Omgevingswet (OD NHH) <ul style="list-style-type: none">A. Cultuur, gedrag en competentiesB. Bijdrage aan omgevingsvisie en plannenC. Verankeren werkprocessen in organisatieD. Aansluiten en inregelen DSO
3	Programma Sterker Fundament <ul style="list-style-type: none">A. Nieuwe financieringsvorm: Adaptiefase + proefperiode & evaluatieB. Opnieuw inrichten dashboardC. PDC omzetten naar OW-producten
4	Warme overdracht (bodemtaken van Provincie naar gemeenten)

1. Extern programma Omgevingswet (ketenpartners)

Van	Peter Verduin	Datum rapportage:	Oktober 2021
Deadline	31-12-21		

Status deze rapportage				
Algehele status	Mijlpalen (Tijd)	Geld	Uren (mensen)	Kwaliteit

a. Algehele status

De voortgang is afhankelijk van de cohesie met en besluitvorming van de bevoegde gezagen (gemeenten en provincie) en tijdige aansluiting DSO (landelijke voorziening). Door middel van werkgroepen wordt samen met de gemeenten/provincie en overige ketenpartners invulling gegeven aan werkafspraken en -processen die gelden vanaf invoering Omgevingswet.

b. Mijlpalen (Tijd)

	Mijlpaal	Status	Toelichting
A	Bruidsschat		opgeleverd
B	Omgevingstafel (vergunningen)		Vergevorderd (oplevering november)
C	Omgevingsvisie- en plan		Vergevorderd/deels opgeleverd (oplevering geheel december)
D	DSO		Gevorderd, maar afhankelijk van oplevering landelijke voorziening DSO
E	OW-processen		Urgent i.v.m. inregelen DSO
F	Toezicht en Handhaving		Vergevorderd (oplevering december)
G	Toepasbare regels		Gestart (als vervolg op bruidsschat)

c. Geld

Geen afwijkingen, voldoende budget beschikbaar tot 1-1-2022. Uitstel (voorlopige datum invoering 1-7-2022) heeft gevolg voor in stand houden programmastructuur en is extra budget nodig voor het in stand houden en uitvoering programma. Loopt via begrotingswijziging.

d. Uren (mensen)

Medewerkers hebben een basiscursus gevolgd. Op dit moment zijn er voor medewerkers online (landelijke) Webinars. Ook is er digitale leergang met inhoudscursus in combinatie met casussen en worden digitale verdiepingscursussen doorlopen (bodem, geluid, etc.). Voor de integrale afweging milieuaspecten met onze opdrachtgevers zijn tijdelijk 2 omgevingsadviseurs (voor visie en plan) aangesteld en 4 medewerkers beschikbaar voor de casusafhandeling (omgevingstafel).

e. Kwaliteit

Indien er geen extra budget beschikbaar wordt gesteld, zal dit ten koste gaan van de inzet en kwaliteit.

f. Risico's

Verdere uitstel en extra inzet DSO.

2. Intern Programma Omgevingswet OD NHN

Van	Peter Verduin/Rob Bruinink	Datum rapportage:	oktober 2021
Deadline	31-12-21		

Status deze rapportage				
Algehele status	Mijlpalen (Tijd)	Geld	Uren (mensen)	Kwaliteit

a. Algehele status

Loopt, vraagt veel inzet van veel medewerkers. Richten met name op "klaar zijn" op basis van lijst minimumeisen VNG naar de implementatiedatum.

b. Mijlpalen (Tijd)

	Mijlpaal	Status	Toelichting
A	Cultuur, gedrag en competenties		Loopt, oefensessies worden ingepland
B	Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen		<ul style="list-style-type: none"> - Pilot omgevingsadviseur (strategisch) - Bouwstenennotitie advisering visie en plan
C	Verankeren werkprocessen in organisatie		Loopt, oefenen en monitoren
D	Aansluiten en inregelen DSO		Afstemming met conversie NCS. Zijn als OD NHN (technisch) aangesloten op DSO en wordt functioneel getest. Mandaat en dvo nog vaststellen. Zaaktypes en processen inregelen. Oefenen en monitoren.

c. Geld

Geen afwijkingen, voldoende budget beschikbaar tot 1-1-2022. Uitstel (voorlopige datum invoering 1-7-2022) heeft gevolg voor in stand houden programmastructuur en is extra budget nodig voor het in stand houden en uitvoering programma. Loopt via begrotingswijzigig.

d. Uren (mensen)

Implementatie op gebied van inhoudelijk en procesmatig voorbereid zijn op de taakuitvoering Omgevingswet per 1-1-2022 loopt volgens planning, maar vraagt nog wel extra aandacht. Alle medewerkers in primaire proces worden hierbij betrokken en vraagt veel inzet in tijd.

e. Kwaliteit

Indien er geen extra budget beschikbaar wordt gesteld, zal dit ten koste gaan van de inzet en kwaliteit.

f. Risico's

Verdere uitstel en extra inzet DSO.

3. Programma Sterker Fundament

Van	Heleen van Mullem	Datum rapportage:	September 2021
Deadline	1-1-22		

Status deze rapportage				
Algehele status	Mijlpalen (Tijd)	Geld	Uren (mensen)	Kwaliteit

a. Algehele status

Zie mijlpalen.

b. Mijlpalen (Tijd)

	Mijlpaal	Status	Toelichting
A	Adaptiefase, proefperiode & evaluatie*		De proefperiode is ingegaan op 1 juli 2021 en zal een jaar duren. Daaraan voorafgaand heeft de adaptiefase plaatsgevonden, waarbij ter voorbereiding in de periode van een half jaar systemen zijn ingericht. De gebruikte uren en aantallen bij de nieuwe financieringsvorm zijn gelijk aan de uren en aantallen bij de lumpsumfinanciering.
B	Opnieuw inrichten dashboard		De basisinrichting van het dashboard om de kwartaalrapportages te kunnen maken is gereed. Vanaf het opstellen van de 2e kwartaalrapportage is deze basis-inrichting gebruikt. Gedurende 2021 zal het dashboard verder worden verfijnd. Het dashboard bevindt zich in de fase dat het overgedragen aan de lijnorganisatie.
C	PDC OW-proof		De PDC 2022 (onder de Omgevingswet) is opgesteld en in concept klaar. De producten zijn beschreven en ook de sub-producten zijn bepaald. De kengetallen voor de nieuwe/aangepaste producten zijn nog niet bepaald. Voor nieuwe producten zijn nog geen (landelijke) kengetallen bekend. Ook onduidelijkheden in de Omgevingswet hebben nog invloed. Het eerste concept is naar de deelnemers gestuurd. In oktober is de concept PDC voor ambtelijke consultatie naar de deelnemers gestuurd.

*Nieuwe financieringsvorm

c. Geld

Mijlpalen A / C: vooralsnog geen budget nodig voor externe inhuur.

d. Uren (mensen)

Vooralsnog voldoende mensen beschikbaar.

e. Kwaliteit

Geen opmerkingen.

f. Risico's

A. Nieuwe financieringsvorm

- Opdrachtgevers zien nieuwe financieringsvorm als een gelegenheid tot kostenreductie.
- Opdrachtgevers zien nieuwe financieringsvorm als een beperking van hun sturingsmogelijkheden.
- Als gevolg van nieuwe regel- en wetgeving zoals de Omgevingswet zullen werkprocessen, producten en systemen aangepast worden. Dit geldt ook voor kengetallen als doorlooptijden in werkprocessen gaan wijzigen. Tevens kunnen er nieuwe herverdeeffecten ontstaan.
- Het werken met de PDC is ingevoerd m.i.v. 2021. Bij behorende kengetallen zijn nog niet getoetst aan de werkelijkheid. Dit kan invloed hebben.
- De proefperiode valt in twee boekjaren, waardoor twee gebroken periodes ontstaan. Het toerekenen van producten / uren aan deze periodes kan lastig zijn.

B. Opnieuw inrichten dashboard: Geen bijzonderheden.

C. PDC OW proof

- Door het uitstellen van de OW is er meer tijd beschikbaar om deze op te stellen.
- Voor nieuwe producten zijn nog geen landelijk kengetallen ontwikkeld. Om een inschatting te maken voor onze organisatie zal inzicht in de werkprocessen van de nieuwe producten nodig zijn.

4. Warme overdracht (Bodemtaken)

Van	Arjen Bosma	Datum rapportage:	oktober 2021
Deadline	1-7-22		

Status deze rapportage				
Algehele status	Mijlpalen (Tijd)	Geld	Uren (mensen)	Kwaliteit

a. Algehele status

Het project ligt op schema. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de financiering wordt in november duidelijk.

b. Mijlpalen (Tijd)

	Mijlpaal	Status	Toelichting
A	Overdracht van taken		

c. Geld

Niet van toepassing. Er is (nog) geen budget beschikbaar gesteld voor de overdracht.

d. Uren (mensen)

Vooralsnog voldoende capaciteit beschikbaar voor deze opdracht.

e. Kwaliteit

Wordt bepaald aan de hand van de keuze die landelijk wordt gemaakt.

f. Risico's

De Provincie behoudt de financiering, maar de gemeenten (eigenaren) moeten gezamenlijk overeenkomen welke taken de OD NHN dan moet uitvoeren. Dit kan een uitdaging worden.