
 

AB-Besluit Financiering Masterplan ICT  Pagina 1 van 6 

                                                                                                  
 

Aan: AB RUD NHN  

Datum vergadering: 8 maart 2018  

Auteur: 
Ed Langereis (directiesecretaris) / 
Caroline van den Tempel (financial controller) 

 

Onderwerp: Financiering Masterplan ICT  

Agendapunt: 3  

 
Samenvatting 
Op verzoek van het DB RUD NHN heeft de interim–directeur in de afgelopen maanden een analyse 
gemaakt van de bedrijfsvoering bij de dienst. Conclusie is dat deze niet optimaal functioneert en 
niet toekomstbestendig is, met name op het gebied van ICT. Op dit punt is de organisatie niet in 
staat om aan de eisen van de huidige tijd en haar deelnemers te voldoen. Ontwikkelingen op ICT-
gebied volgen elkaar in rap tempo op en wie achterblijft, loopt ernstige risico’s m.b.t. veiligheid en 
publiek vertrouwen. Daarom is het essentieel om de ICT binnen de RUD te moderniseren. 
 
Drie aspecten zijn daarbij in het bijzonder van belang: 

1. Het op orde brengen van de ICT-structuur; 
2. Deze blijvend adequaat en transparant te laten functioneren; 
3. Het goed faciliteren van nieuwe wettelijke vereisten en ontwikkelingen voor deelnemers, 

medewerkers en organisatie.  
 
De juiste ICT-architectuur stelt ons in staat om binnen en buiten de organisatie adequaat te 
functioneren en de transparantie over de uitvoering neemt toe. Ook leidt dit tot efficiënter 
werkende medewerkers met als gevolg dat er in de toekomst minder medewerkers op dezelfde 
taken worden ingezet. 
 
Hiervoor is – evenals voor andere onderdelen van de bedrijfsvoering – een masterplan opgesteld. 
De uitwerking strekt zich uit over de jaren 2017 tot en met 2023. Een inhaalslag die veel 
omgevingsdiensten in het land al eerder hebben gemaakt of nu maken. 
 
Met het plan is een investering gemoeid van bijna € 1.650.000 over vijf jaar en de structurele 
kosten lopen tot 2021 op tot € 1.726.700 per jaar. Voor 2017 zijn geen extra middelen nodig. 
Vanaf 2018 worden de consequenties zichtbaar via de reguliere begrotingsbehandeling.  
 
Met dit besluit wordt de financieringswijze voor de uitvoering van het Masterplan ICT vastgelegd. 
 
Achtergrond 
Kort na zijn aantreden in april van dit jaar is de interim–directeur gestart met een analyse van de 
stand van zaken binnen de RUD NHN. Op 16 juni 2017 heeft het DB kennisgenomen van de 
bevindingen en de plannen om de organisatie toekomstbestendig te maken; het 100-Dagenplan. In 
het AB van 7 juli is hierop door de heer Nagengast een korte mondelinge toelichting gegeven. 
 
Kern van het 100-Dagenplan zijn enkele projecten gericht op het versterken van de 
bedrijfsvoering. Deze zijn uitgewerkt in masterplannen op het gebied van financiën, HRM, 
communicatie en ICT. Voor de eerste drie masterplannen zijn de benodigde (financiële) middelen 
geheel binnen de eigen, beschikbare ruimte van de RUD NHN gevonden. Hierop zijn geen 
aanvullingen nodig. Dit geldt echter niet voor de noodzakelijke maatregelen op het gebied van ICT. 
Met name daar is – door diverse oorzaken – afstand geconstateerd tot de gewenste situatie terwijl 
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de complexiteit als gevolg van toenemende digitalisering en (nieuwe) wettelijke vereisten meer en 
meer toeneemt. 
 
Het Masterplan ICT is een integrale weergave van alle activiteiten als gevolg van het voldoen aan 
de minimale eisen met betrekking tot het op orde brengen van de bestaande situatie, de reguliere 
bedrijfsvoering en nieuwe wettelijke vereisten. Het masterplan verwijst daarbij naar vijf pijlers: 
digitalisering, gegevensontsluiting, informatiebeveiliging en bescherming van (persoons)gegevens, 
in control zijn op informatievoorziening en de daarbij behorende invulling van nieuwe ICT-rollen. 
 
De keuzes in het Masterplan ICT zijn geënt op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een 
gezonde en gezamenlijke toekomst in tijden van belangrijke veranderingen. De RUD NHN is er voor 
haar deelnemers; zowel in hun rol als opdrachtgever als eigenaar. Het op orde brengen van de ICT 
stelt ons in staat om de deelnemers in de komende jaren op adequaat niveau producten en 
diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. Hiermee wordt voorzien in een langdurige, stabiele 
relatie met de deelnemers en wordt voldaan aan de minimale wettelijke vereisten. Een inhaalslag 
die – zoals gezegd – veel omgevingsdiensten in het land al eerder hebben gemaakt of nu maken. 
 
Verkenning 
In de vergadering van 18 oktober heeft het DB een concept van het voorgenomen besluit ter 
meningsvorming aan de AB-leden voorgelegd. Op basis van deze verkenning heeft het AB 
geconstateerd dat nietsdoen geen optie is. Het 100-Dagenplan is duidelijk over doel, nut en 
noodzaak. De juiste ICT-inrichting draagt in cruciale mate bij aan de continuïteit, een efficiënt en 
veilig werkend primair proces en de informatievoorziening in brede zin. Het is dus van groot belang 
dat dit – voor nu en straks – op vereist niveau is. 
 
Het AB stelt ook vast dat het opnieuw uitstellen van de Omgevingswet (nu tot 1 januari 2021) 
ruimte geeft om deze investering voor twee jaar te temporiseren. Het AB spreekt zich uit tegen het 
uitstellen van informatiebeveiliging en AVG. Deze investeringen zijn noodzakelijk om tijdig aan de 
nieuwe vereisten te voldoen. 
 
In het AB van 18 oktober is besloten om duidelijkheid te geven over de financiële consequenties, 
inclusief een voorstel tot realisatie van financieel voordeel op de structurele lasten. In het AB van 
december 2017 is besloten tot het voorleggen van een eerste begrotingswijziging 2018, deze 
procedure is inmiddels doorlopen. De eerste begrotingswijziging is apart geagendeerd voor 8 maart 
2018. 
 
Opbrengstenkant belicht 
Door het verrichten van minder arbeidsintensieve handelingen en betere advisering, planning en 
afstemming kan in het primair proces doelmatiger worden gewerkt. In de komende jaren zal een 
substantieel deel van de medewerkers (het percentage werknemers van 60 jaar en ouder bedraagt 
22%) de dienst door natuurlijk verloop verlaten. Instromende, nieuwe medewerkers zijn beter 
voorbereid op digitaal werken. Ook verschuift het accent in de werkzaamheden van uitvoerend 
naar adviserend en vraaggestuurd. De RUD werkt – bij een gelijkblijvend takenpakket – op termijn 
met minder mensen, overhead en materiele lasten. Dit levert vanaf 2020 een structureel voordeel 
op. De RUD levert dan dezelfde productie met 8 FTE minder. 
 
Inhoudelijk advies van DB aan AB: 
Het AB wordt geadviseerd in te stemmen met het voorleggen van een begrotingswijziging aan 
raden en Staten waarin de voorgestelde extra bijdragen zijn verwerkt. Bij de berekening van de 
extra bijdrage van de deelnemers wordt gebruik gemaakt van het uitstellen van de investering in 
de Omgevingswet. Er wordt geen gebruik gemaakt van dekking door het inzetten van de 
gerealiseerde taakstelling van 5% en de onttrekking uit de reserves. In de bijlage met de financiële 
onderbouwing wordt dit uitgewerkt.  
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Gevolgen: 
 

 Financiële gevolgen: 
De onderstaande tabel geeft de ‘kale’ financiële consequenties van het Masterplan ICT op 
de begroting in betreffende jaarschijven. De cijfers hangen af van de uitkomsten van 
(Europese) aanbestedingen en betreffen dan ook nadrukkelijk ramingen. 

 
 
Tabel 1: Begroting Masterplan ICT 

 
 
Tabel 2: Benodigde extra bijdrage na het nemen van de voorgestelde maatregelen 
 

 
 
Tabel 3: De verwerkte verlaging van de bijdrage van 5% in de begroting 2018 
 

Bijdrage per deelnemer Milieutaken Bijdrage 2017 
Verlaging 

bijdrage 5% 
Bijdrage 2018 

(NB: incl. indexatie) 

Gemeente Alkmaar  €        1.185.360   €            56.475   €        1.163.776  

Gemeente Bergen  €           579.511   €            27.477   €           569.535  

Gemeente Castricum  €           588.247   €            27.893   €           578.119  

Gemeente Den Helder  €           782.681   €            37.290   €           769.028  

Gemeente Drechterland  €           400.681   €            19.090   €           393.692  

Gemeente Enkhuizen  €           410.600   €            19.563   €           403.437  

Gemeente Heerhugowaard  €           575.322   €            27.411   €           565.286  

Gemeente Heiloo  €           303.976   €            14.378   €           298.778  

Gemeente Hollands Kroon  €        1.527.808   €            72.791   €        1.500.250  

Gemeente Hoorn  €        1.318.514   €            62.820   €        1.294.606  

Gemeente Koggenland  €           122.552   €              3.634   €           122.619  

Gemeente Langedijk  €           158.111   €              7.533   €           155.353  

Gemeente Medemblik  €        1.127.550   €            53.721   €        1.106.974  

Gemeente Opmeer  €             57.624   €              2.745   €             56.619  

Gemeente Schagen   €        1.110.378   €            52.903   €        1.090.100  

Gemeente Stede Broec  €            94.146   €              4.486   €            92.503  

Gemeente Texel  €           436.769   €            20.809   €           429.150  

Provincie Noord-Holland  €           529.415   €            15.059   €           530.344  

 Totaal bijdrage Milieutaken   €    11.309.245   €         526.078   €    11.120.170  

 
 

 Juridische gevolgen: 
Voor de uitvoering van het Masterplan ICT zijn (Europese) aanbestedingen nodig. De 
hiervoor geldende in- en externe regelgeving wordt gevolgd. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Initiele kosten Masterplan 254.400€         898.780€          360.500€          93.000€           33.500€           -€                    -€                    

Structurele kosten masterplan ICT 325.650€         1.586.700€       1.714.700€       1.714.700€      1.726.700€      1.726.700€      1.726.700€      

Totale kosten Masterplan ICT 580.050€         2.485.480€       2.075.200€       1.807.700€      1.760.200€      1.726.700€      1.726.700€      

Maatregelen

1. Dekking uit Eigen begroting -102.480€        -115.000€         -215.000€         -365.000€       -415.000€       -415.000€       -415.000€       

2. Vertraging projecten en Uitstellen OW -387.750€        -1.373.040€      488.240€          100.000€         -€                    -€                    -€                    

3. Activeren en afschrijven -89.820€          -200.784€         -508.476€         196.156€         320.616€         243.708€         -€                    

4. Voordeel uit efficiencywinst -€                     -€                      -410.000€         -820.000€       -820.000€       -820.000€       -820.000€       

Totale ´opbrengst´ maatregelen -580.050€        -1.688.824€      -645.236€         -888.844€       -914.384€       -991.292€       -1.235.000€    

Benodigde extra bijdrage -€                     796.656€          1.429.964€       918.856€         845.816€         735.408€         491.700€         
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Met het uitvoeren van het Masterplan ICT voldoet de RUD NHN aan de wettelijke, juridische 
vereisten op het gebied van onder andere archivering en ontsluiting van dossiers, 
gegevensbeveiliging en privacybescherming. 

 
 Personele gevolgen: 

De RUD NHN beschrijft momenteel met een strategische personeelsplanning (SPP) het 
toekomstig personeel verloop in relatie tot benodigde personele invulling behorende bij de 
hernieuwde koers en visie. In deze SPP wordt nader inzicht gegeven in de exacte personele 
mutaties. 
 
In het Masterplan ICT is in bijlage 2 aangegeven welke (nieuwe) rollen nodig zijn om 
invulling te geven aan de wettelijke eisen en het versterken van de ICT-organisatie als 
geheel. Het gaat hierbij op hoofdlijnen om applicatiebeheer, ICT-architectuur, 
gegevensbeheer, contractmanagement, informatiebeveiliging en de helpdeskfunctie. 

 
 Communicatieve gevolgen: 

Geen. 
 

 Overige gevolgen: 
In deze variant leveren de investeringen in ICT wederzijds voordelen op. Voordelen – 
bijvoorbeeld – op het gebied van efficiëntie, transparantie, flexibiliteit en klantbehoefte. 

 
Risico’s: 

 Als gevolg van (Europese) aanbestedingen kunnen prijzen van diensten anders uitpakken 
dan in de ramingen opgenomen. Dit effect kan positief en negatief uitpakken, de ramingen 
zijn gebaseerd op de huidige inzichten en marktomstandigheden. 

 Het aangegeven voordeel op personeelsgebied staat onder druk indien slechts gedeeltelijk 
invulling wordt gegeven aan het Masterplan ICT. Het is van belang om hiervoor voldoende 
aandacht te hebben bij de uitwerking. 

 ICT projecten hebben de neiging langer te duren en meer te kosten. Het is van essentieel 
belang dat bestuur en management duidelijke keuzes maken en hier consequent uitvoering 
aan geven. Het project moet geleid worden door een deskundig en ervaren persoon met de 
voor het Masterplan ICT benodigde competenties. Hiervoor wordt door ons met een 
begeleidingscommissie met deskundige personen gewerkt. 

 
Vervolgprocedure: 
Om het voorgenomen besluit tot definitieve besluitvorming te brengen worden de volgende 
processtappen gezet: 
 

 Voor 2018 is een begrotingswijziging voorgelegd. De jaren 2019 en verder worden 
meegenomen in de kaderbrief en de betreffende begroting. 

 
Vanaf 8 maart 2018 wordt het Masterplan ICT verder ten uitvoering gebracht. 
 
Bijlagen: 

1. Onderbouwing financiering Masterplan ICT. 
2. 100-Dagenplan 
3. Masterplan ICT.  

 
 

Voorgesteld Besluit van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur de datum: 8 
februari 2018:  
 
Kennisnemend van: 

a. Het 100-Dagenplan; 
b. Het Masterplan ICT, de masterplannen POA-HR, Financiën en Communicatie en 
c. De voorgestelde financiële afhandeling. 
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Besluit; 
 

1. In te stemmen met de extra bijdragen volgens de onderstaande tabel: 
 

 
 

2. Maatregel 1: Middelen vrij te maken in de eigen RUD NHN begroting ter grootte van: 
 

 
 

3. Maatregel 2: Projecten te temporiseren, waaronder implementatie Omgevingswet, ter 
grootte van: 
 

 
 

4. Maatregel 3: De initiële kosten voor 60% te activeren (investeringskrediet van 1 miljoen 
euro) en bijbehorende afschrijvingen vast te stellen: 

 

 
 

5. Maatregel 4: Een taakstelling op te leggen ter grootte van het verwachte financieel 
voordeel uit ICT investering ter grootte van: 
 

 
 

Deelnemer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Alkmaar -€                 58.015€         104.135€      66.914€        61.595€        53.555€        35.807€        

Bergen -€                 28.363€         50.910€        32.714€        30.113€        26.182€        17.506€        

Castricum -€                 28.791€         51.678€        33.207€        30.567€        26.577€        17.770€        

Den Helder -€                 38.307€         68.759€        44.183€        40.671€        35.362€        23.643€        

Drechterland -€                 19.611€         35.200€        22.619€        20.821€        18.103€        12.104€        

Enkhuizen -€                 20.096€         36.072€        23.179€        21.336€        18.551€        12.403€        

Heerhugowaard -€                 28.158€         50.542€        32.477€        29.896€        25.993€        17.379€        

Heiloo -€                 14.878€         26.705€        17.160€        15.796€        13.734€        9.182€          

Hollands Kroon -€                 74.776€         134.219€      86.246€        79.390€        69.027€        46.152€        

Hoorn -€                 64.532€         115.832€      74.431€        68.514€        59.571€        39.830€        

Koggenland -€                 5.998€           10.766€        6.918€          6.368€          5.537€          3.702€          

Langedijk -€                 7.738€           13.890€        8.925€          8.216€          7.143€          4.776€          

Medemblik -€                 55.186€         99.056€        63.651€        58.591€        50.943€        34.061€        

Opmeer -€                 2.820€           5.062€          3.253€          2.994€          2.603€          1.741€          

Schagen -€                 54.345€         97.548€        62.681€        57.699€        50.167€        33.542€        

Stedebroec -€                 4.608€           8.271€          5.315€          4.892€          4.254€          2.844€          

Texel -€                 21.377€         38.370€        24.656€        22.696€        19.733€        13.194€        

Provincie Noord-Holland -€                 25.911€         46.510€        29.886€        27.510€        23.919€        15.993€        

Provincie Noord-Holland VTH plus taken -€                 243.147€       436.438€      280.443€      258.151€      224.453€      150.071€      

-€                    796.656€       1.429.964€  918.856€      845.816€      735.408€      491.700€      

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activering initiele kosten -89.820€            -230.724€         -404.124€         -115.800€             -€                            -€                            -€                            

Activeren Laptops -€                         -€                        -211.200€         -€                            -€                            -€                            -€                            

Afschrijvingskosten uit 2017 -€                         29.940€             29.940€             29.940€                 -€                            -€                            -€                            

Afschrijvingskosten uit 2018 -€                         -€                        76.908€             76.908€                 76.908€                 -€                            -€                            

Afschrijvingskosten Laptops -€                         -€                        -€                        70.400€                 70.400€                 70.400€                 -€                            

Afschrijvingskosten uit 2019 -€                         -€                        -€                        134.708€              134.708€              134.708€              -€                            

Afschrijvingskosten uit 2020 38.600€                 38.600€                 38.600€                 

Totaal mutatie ten opzichte van masterplan -89.820€            -200.784€         -508.476€         196.156€              320.616€              243.708€              38.600€                 
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6. De directeur opdracht te geven een lening voor te bereiden en uitgangspunten vast te 
stellen om de initiële liquiditeitsbehoefte te dekken van maximaal 1 miljoen euro. 
 

Besluit Algemeen Bestuur de datum 8 maart 2018: Conform voorstel. 
 
Ondertekening: 
 
De voorzitter,     De interim – secretaris, 
 
 
 
 
 
S.J.A. van der Veek    P.R. van Doorn 


