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Middels deze aanvraag doet gemeente Heiloo, als houder van een ontheffing Wet
natuurbescherming voor de reconstructie van de Vennewatersweg (zaaknummer OMG-
008532/ DM$423776) een formeel verzoek tot het wijzigen van twee spedifieke voorschriften
uit deze ontheffing. Dit verzoek heeft betrekking op voorschriften 31 en 32, welke de aanleg
van een permanente houtwal/ compensatiezone voorschrijven.

Hieronder worden de concrete aanleiding, de ecologische onderbouwing en de specificaties
van de voorgestelde alternatieve inwulling beschreven.

L Inleiding

Op grond van het besluit met zaaknummer OMG-008532/DM$423776 is aan de gemeente
Heiloo een ontheffing verleend voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen ten behoeve van
de reconstructie van de Vennewatersweg. Ter hoogte van de Hoogeweg zullen in het kader
van deze werkzaamheden beplanting/bomen worden gekapt en zal een permanente
houtwal worden aangelegd zie Figuur 1.

Aan de verleende ontheffing zijn onder meer voorschrift 31 (aanplant houtwal) en
voorschrift 32 (inzaaien kruidenmengsel) verbonden. Voorschrift 31 verplicht de ontheffing
houder omdirect na het verwijderen van het bestaande groen een 2 meter brede houtwal
aan te planten. Voorschrift 32 vereist het direct inzaaien van een lokaal kruidenmengsel ter
versterking van de ruigte.

Middels deze brief verzoekt de gemeente Heiloo formeel om een ondergeschikte wijziging
van voorschrift 31 en 32, waarbij wordt toegestaan dat zowel de fysieke aanplant van de
bomery struiken als het inzaaien van het kruidenmengsel niet direct na de kap plaatsvinden,
maar (gebundeld) in het eerstvolgende najaar.
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Figuur 1

Overzicht van te verwijderen bomen en bosschages (boven) en aan te leggen nieuw permanent groen (onder).
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2. Ecologische en teelt-technische onderbouwing
3.1. Teelt-technische noodzaak (aanplant én inzaaien in het najaar):

Het direct aanplanten van struiken en bomen gedurende de late lente of (na)zomer brengt
mogelijk droogte- en hittestress met zich mee. Het najaar (oktober t/m december) is
vaktechnisch de optimale plantperiode omdat de bodem nog warm is, de luchtvochtigheid
hoger is en planten in winterrust gaan.

Onderbouwing uitstel inzaaien: Ook voor het kiemen en vestigen van een inheems
kruidenmengsel is de (na)zomer ongunstig. Zomerinzaai op kale, vers bewerkte grond leidt
bij droogte tot miskieming, verbranding van kiemlingen en pionier/onkruiddruk.
Najaarsinzaai sluit optimaal aan bij de natuurlijke kiemcyclus van inheemse kruiden (koude-
kiemers en herfstkiemers), waarbij de bodem voldoende vochtig is. Bovendien voorkomt het
combineren van grondbewerking voor de aanplant én het inzaaien in het najaar dat het net
ingezaaide terrein later weer verstoord wordt tijdens het planten van de houtwal.

3.2. Borging van de ecologische functie (takkenril als volwaardig alternatief):

De kern van de zorgplicht en compensatie-eis binnen de ontheffing is het waarborgen van de
corridor- en schuilfunctie voor kleine marterachtigen (bunzing en boommarter).

& Directe dekking door takkenril/houtwal: Conform voorschrift 28 en 29 wordt direct na
het rooien een permanente takkenril aangelegd (minimaal 3m lang, 1m breed, 1m hoog)
gerealiseerd uit het vrijgekomen snoei- en kaphout.

& Directe functionaliteit: Een verse takkenril biedt onmiddellijk fysieke dekking,
schuilgelegenheid en doorgangsmogelijkheden voor marterachtigen. Dit compenseert het
tijdelijke uitstel van zowel de kruidenlaag als de boom/struiklaag ruimschoots gedurende
de zomermaanden.

& Geen onderbreking in de ecologische structuur: De migratiecorridor blijft door de fysieke
aanwezigheid van de takkenril ononderbroken intact gedurende de tussenliggende
maanden tot aan het najaar.

3. Geformuleerd wijzigingsvoorstel
Wijziging voorschrift 31 (aanplant houtwal):
Huidige tekst voorschrift 31:

"De ontheffing houder dient minimaal op de trajecten zoals weergegeven in bijlage 3 bij dit
besluit een 2 meter brede houtwal aan te planten uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 of
direct na het verwijderen van het bestaande groen zodanig dat de corridor functie voor
marterachtigen altijd behouden blijft. [...]"

Voorgestelde gewijzigde tekst voorschrift 31:

"De ontheffing houder dient direct na de kap van het bestaande groen een permanente en
functionele takkenril aan te leggen conform voorschrift 28 en 29 ter behoud van de schuil- en
corridorfunctie. De definitieve aanplant van de 2 meter brede houtwal en inheemse bomen
dient plaats te vinden in het eerstvolgende najaar/plantseizoen (periode oktober —
december) volgend op de kapwerkzaamheden, teneinde een optimaal aanslag- en
overlevingspercentage van de beplanting te garanderen."
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Wijziging voorschrift 32 (inzaaien kruidenmengsel):
Huidige tekst voorschrift 32:

"De ontheffing houder dient direct na de kap/grondwerkzaamheden het vrijgekomen tracé in
te zaaien met een lokaal inheems kruidenmengsel ter versterking van de ruigte en
beschutting."

Voorgestelde gewijzigde tekst voorschrift 32:

"Het inzaaien van het lokale inheemse kruidenmengsel wordt eveneens uitgesteld tot het
eerstvolgende najaar (periode september — november) en vindt gelijktijdig plaats met de
voorbereiding van de bodem voor de definitieve aanplant, teneinde uitdrogen van het zaad
en overheersing van onkruid gedurende de droge zomermaanden te voorkomen."

4. Conclusie

Het verschuiven van zowel de aanplant van bomen in de houtwal als het inzaaien van het
kruidenmengsel naar het eerstvolgende najaar heeft geen enkel negatief effect op de staat
van instandhouding of de ecologische functionaliteit van de corridor voor de Bunzing en de
Boommarter. De ecologische continuiteit wordt volledig geborgd door de directe realisatie
van de permanente takkenril. Tegelijkertijd garandeert deze fasering een optimaal kiem- en
aanslagresultaat voor zowel de kruiden- als de houtlaag.

Wij verzoeken u daarom vriendelijk met deze ondergeschikte wijziging van voorschrift 31 en
31 in te stemmen.
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