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Aanleiding 

Kennis laten nemen van de voortgangsrapportage I&A. 
 

Doel van de memo 

Op de hoogte stellen van het Algemeen Bestuur 
 

Achtergrondinformatie 

Project: AVG 
Afgerond 
 
Project: Informatiebeveiliging 

Afgerond 
 
Project: Architectuur 
Afgerond 

 
Project: Objectregistratie 
Afgerond 
 

Project: Schaduwarchieven  
Dit project loopt op dit moment. Schaduwarchieven worden verplaatst/opgeschoond. De 
planning ten aanzien van schaduwarchieven is iets opgeschoven. De doorlooptijd is 
langer dan verwacht omdat de interne afstemming binnen de OD meer tijd in beslag 

neemt dan voorzien. Daarom is besloten om vanaf 1 april 2021 de aansturing intern te 
beleggen i.p.v extern zoals op dit moment het geval is. 
 
Project: Infrastructuur 

Afgerond. De OD maakt geen gebruik meer van de omgeving van de gemeente 
Alkmaar. 
 

Project: Nieuw Centraal Systeem 
De implementatie van Centric Leefomgeving loopt. 
 

Project: Digitaal Handhaven 
Dit project vervalt, wordt ondergebracht in het project ‘Nieuw Centraal Systeem’  
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Gevraagd 

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage. 
 

Bijlage(n) 

- Voortgangsrapportage I&A 


