

## AB-MEMO

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN  
Datum vergadering : 19-03-2026  
Auteur : Walter van den Ham  
Onderwerp : Herziening tijdelijk besluitvorming financieringssysteem  
Agendapunt : 3.3  
Bijlage(n) : -  
Portefeuille : M. Versluis (portefeuille Bedrijfsvoering)

---

### **Gevraagd van het AB**

Met deze memo wordt het algemeen bestuur (AB) geïnformeerd over het verplaatsen van het besluitvormingsmoment over een nieuwe financieringssysteem.

### **Doel van de memo**

Het doel is om het AB te informeren over de bijgestelde besluitvormingsdatum ten aanzien van besluitvorming over de herijking financieringssysteem. Deze vindt in het algemeen bestuur plaats op 21 oktober 2026, in plaats van de eerder aangekondigde datum van 1 juli 2026.

### **Aanleiding**

Het AB is in het najaar van 2025 geïnformeerd over de inhoud van het 'Plan van aanpak herijking financieringssysteem' waarvoor het dagelijks bestuur (DB) op 11 juni 2025 opdracht heeft gegeven. Er is meer tijd nodig om te kunnen komen tot een juist en gedragen voorstel en ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur. De mogelijke implementatie van een eventueel herijkte financieringssysteem vanaf uitvoeringsjaar 2028 wijzigt echter niet.

### **Inhoud**

Onderdeel van het project is om te onderzoeken of voor een deel van de structurele financiering overgestapt kan worden naar locatie-gebonden bekostiging. Met locatie-gebonden bekostiging wordt meerjarig voor één locatie een samengesteld pakket aan taken en activiteiten uitgevoerd, afhankelijk van zwaarte en categorieën.

De benodigde brondata is echter niet juist en/of niet volledig beschikbaar en/of technisch moeizaam vanuit bronsystemen te ontsluiten. Hierdoor kan het te ontwikkelen en voor te stellen model niet binnen de geplande tijdelijk van het projectplan uitgevoerd worden. Naast technische aanpassingen wordt ondanks de uitloop van de planning inmiddels wel een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan de brondata binnen OD NHN. Deze activiteiten lopen nog tot eind Q1 2026. Hierdoor zijn de tijdelijnen van de verschillende vervolgstappen in het projectplan doorgeschoven en streven we ernaar om de voorbereidende werkzaamheden medio 2026 te kunnen afronden. Het besluitvormingstraject met het dagelijks – en algemeen bestuur kan dan dit najaar worden afgerond.

Over het bovenstaande heeft ambtelijk afstemming met de deelnemers plaatsgevonden.