

AB-MEMO

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 13-10-2021
Auteur : D. van der Kolk
Onderwerp : Voortgangsrapportage I&A
Agendapunt : Nummer
Bijlage(n) : 1
Portefeuille : Financieel (portefeuille T. Groot)

Aanleiding

Op het gebied van Informatie & Automatisering lopen diverse projecten. Enkele zijn afgerond, andere lopen nog. Op regelmatige wijze wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang van deze projecten.

Doel van de memo

Door middel van de rapportage I&A 2018 – 2021 wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang van de lopende - en inmiddels afgeronde I&A -projecten.

Achtergrondinformatie

Zoals te zien is in het overzicht is een groot aantal projecten inmiddels afgerond en zijn de resultaten daarvan overgedragen aan de lijnorganisatie. Ten aanzien van de planning van lopende projecten spelen een aantal bijzonderheden:

- De Omgevingswet is uitgesteld en heeft vanzelfsprekend impact op de projecten Omgevingswet, Nieuw Centraal Systeem en Schaduwarchieven. In het project Nieuw Centraal Systeem wordt specifiek gerealiseerd per januari 2022 eerst de huidige processen te ondersteunen en later in 2022 bij ingang de omgevingswet te gaan ondersteunen.
- Het project infrastructuur is aangevuld. De belangrijkste mijlpaal "het realiseren van een eigen infrastructuur en werkplekken voor OD" is gerealiseerd. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van nazorg en evaluatie. De restpunten zijn geïnventariseerd waarbij in een projectfase 2 diverse aspecten nog worden geoptimaliseerd en / of geïnnoveerd.
- Een verdere beschouwing op 2022 e.v. wordt op dit moment door het programma en de diverse projecten voorbereid. Diverse projecten zullen immers – zoals reeds eerder overeengekomen in het masterplan I&A en mede door uitstellen van de omgevingswet – doorlopen. In de volgende rapportage zullen we daar een nadere beschouwing over doen en bovengenoemde planning ten aanzien van 2022 aanvullen.

In Bijlage 1 vindt u de Resultaten van de projecten I&A

In Bijlage 2 vindt u de achtergronden bij de lopende – en afgeronde projecten

Gevraagd

Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage I&A

Bijlage(n)

Voortgangsrapportage Informatie & Automatisering (I&A)